



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Εκ του υπ' αριθ. **9/24-4-2018** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **117/2018**

Περί έγκρισης 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. – 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου 1 «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β' φάσης»

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 24 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 8187/20-4-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 20 ήτοι:

<b><u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u></b>		<b><u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u></b>
Ζάλης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος	Καστάνη Αικατερίνη	Μαυροειδή Βασιλική - Πρόεδρος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Ρήγα Ιωάννα
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Κολάτας Ιωάννης
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Παπαπανούσης Νικόλαος	Ρήγα Ελένη
Δήμας Ιωάννης	Μαρινάκης Ιωάννης	Σταμούλης Ιωάννης
Κορώσης Σπυρίδων	Κόττας Βασίλειος	Βογιατζή Εμμανουέλα
Λέλης Μελέτιος	Βαρελάς Κλεάνθης	Παπανίκος Δημήτριος
Καράμπελας Κων/νος	Δρένης Αθανάσιος	Πιλίλης Σωτήριος
Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης	Φωτίου Σταύρος του Κων.
		Γρίβα Παναγιώτα
		Χοροζάνης Αντώνιος
		Μιχάλαρος Ιωάννης
		=====
		Λιώτας Δημοσθένης.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
		Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 119/2018 αποφάσεως προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος και Πιλίλης Σωτήριος.

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερησίας Δ/ξεως θέματος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος ως κατεπείγοντος ομοφώνως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010 και θέτει υπ' όψη του Δημοτικού Σ/λίου την υπ' αριθ. πρωτ. 8429/24-4-2018 εισήγηση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. Ευάγγελου Ρούσση, η οποία έχει ως εξής:

*«Θέμα: Εισήγηση έγκρισης 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. – 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου 1 «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β' φάσης»*

*Μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, Πράξη 28, 6<sup>η</sup> Συνεδρίαση της 19-4-2018, σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του υποέργου (1) «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β' φάσης», καθώς και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.*

*Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)- έγκρισης σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου, καθώς και του 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του θέματος».*

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του υποέργου 1 «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β' Φάσης» πρ/σμού 6.341.463,41 € (χωρίς ΦΠΑ 23%) συντάσσεται με σκοπό να τακτοποιηθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν από τι έως τώρα αναλυτικές επιμετρήσεις, του έργου και περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με δέκα (10) νέες εργασίες.

Το έργο εκτελείται από της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας Β.Κ.Μ. Works Α.Ε., με δημοπρασία, δια της υπ' αριθ. 223/2014 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής – εγκριτική Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής- 31530/24380, 26805/21218, 26803/21803, 26801/21214 /5-6-2014.-.

Όθεν το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον 2 Α.Π., την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ανωτέρω υποέργου για την αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ'όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε & τις Δ/ξεις του Ν. 3669/08 καθώς και τις Δ/ξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ**

**Α)** Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε, την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου 1 «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β' Φάσης» πρ/σμού 6.341.463,41 € (χωρίς ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

**Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 117/2018.**

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<b><u>Ο Αντιπρόεδρος</u></b>	<b><u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u></b>	
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Δρυμούσης Κων/νος
	Δήμας Ιωάννης	Σωτηρίου Γεώργιος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πιλίλης Σωτήριος
<b><u>Ο Πρόεδρος της</u></b>	Κορώσης Σπυρίδων	Κόττας Βασίλειος
<b><u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u></b>	Λέλης Μελέτιος	Βαρελάς Κλεάνθης
Μουσταΐρας Ηλίας	Καράμπελας Κων/νος	Παπαλευθήρης Ελευθ.
	Φυλακτός Κων/νος	Δρένης Αθανάσιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μπερδελής Γεώργιος
	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μαργέτης Παναγιώτης
	Παπαπανούσης Νικόλαος	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος