



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **19/7-8-2018** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ. αποφ.: **243/2018**

Έγκριση της 2^{ης} ΣΣ και του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου
«Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης
των Μεγάρων»

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 7 Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 14694/3-8-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 , το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) .

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος	Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
Μιχάλαρος Γεώργιος	Παπαπανούσης Νικόλαος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρένης Αθανάσιος
Δήμας Ιωάννης	Βογιατζή Εμμανουέλα
Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης
Σωτηρίου Γεώργιος	Πιλίλης Σωτήριος
Καράμπελας Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Παπανίκος Δημήτριος	Γρίβα Παναγιώτα
Ρήγα Ιωάννα	
Φυλακτός Κων/νος	
Καστάνη Αικατερίνη	
Κολάτας Ιωάννης	
Πολυχρόνης Ιερόθεος	
Μπερδελής Γεώργιος	
Δρυμούσης Κων/νος	
Φωτίου Σταύρος του Κων.	
Χοροζάνης Αντώνιος	Λιώτας Δημοσθένης - Πρόεδρος
Μαργέτης Παναγιώτης	Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου
Μιχάλαρος Ιωάννης	
Σταμούλης Ιωάννης	
Κόττας Βασίλειος	
Βαρελάς Κλεάνθης	
Λέλης Μελέτιος	

Μουσταίρας Ηλίας - Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων	
--	--

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 14^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη του Δημοτικού Σ/λίου την υπ' αριθ. πρωτ. 14467/2-8-2018 εισήγηση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. Ευάγγελου Ρούσση, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» .

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 2248/27-7-2018 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης 4ου ΑΠΕ και 2ης Σ.Σ από τη Διαχειριστική Αρχή
2. Η υπ' αριθ 373/2018 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση προϋπολογισμού 1.623.449,90 ευρώ και τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4ος Α.Π.Ε) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ», μαζί με την σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής

Α. Ιστορικό

Η 1η ΣΣΕ υπογράφηκε στις 10/8/2017 για συνολικό ποσό 1.176.018,91 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μειωμένου του αρχικώς προταθέντος.

Η σύνταξη της **2ης Σ.Σ.Ε.** καθίσταται αναγκαία λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν παρ' όλη την αυξημένη τεχνική επάρκεια και εμπειρία των μελετητών και της προσπάθειας που κατεβλήθη κατά την σύνταξη της μελέτης του έργου. Γι αυτούς τους λόγους κυρίως συντάχθηκε και η 1η ΣΣΕ ύστερα από προβλήματα που ανέκυπταν ήδη από το τέλος του 2015 (με οχλήσεις του αναδόχου) ενώ συντάχθηκε και υπογράφηκε ο 3ος ΑΠΕ στις 22/4/2016 για να υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση. Δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με τον 3ο ΑΠΕ είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις του έργου όπως εξελισσόταν την χρονική περίοδο σύνταξης του 3ου ΑΠΕ δηλαδή από το τέλος του 2015 μέχρι τις αρχές του 2016. Ωστόσο τα προβλήματα που προέκυψαν όπως εξελίχθηκαν πραγματικά στην πορεία του έργου μέχρι σήμερα δεν μπορούν να καλυφθούν πλέον από τις ποσότητες της 1ης ΣΣΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια το αντικείμενο της εργολαβίας αυτής.

Ο **4ος ΑΠΕ** συντάσσεται για να συμπεριλάβει την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (2η ΣΣΕ), η αναγκαιότητα της οποίας όπως αναλύθηκε ανωτέρω κρίνεται επιβεβλημένη ειδικότερα από τις συνεχείς αποκαλύψεις απρόβλεπτων εμποδίων (αρχαιολογικά ευρήματα σε αυξημένη πυκνότητα και μέγεθος, παρακάμψεις σημαντικών αρχαιολογικών κατασκευών, παλαιών μη χαρτογραφημένων δικτύων ΟΚΩ κλπ), που αποτελούν σαφώς απρόβλεπτες συνθήκες μη δυνάμενες να προβλεφθούν και να εντοπιστούν και καταμετρηθούν κατά την σύνταξη της μελέτης του έργου ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του και να παραδοθεί πλήρες και λειτουργικό, ανταποκρινόμενο στους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε και να αποδοθεί στην πόλη των Μεγάρων ένα δίκτυο λειτουργικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και τεχνικής επάρκειας.

Επίσης με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ τακτοποιούνται και οι ποσότητες όπως προέκυψαν από τις έως τώρα αναλυτικές επιμετρήσεις και συντάσσεται σε ισοζύγιο τόσο στην αρχική σύμβαση όσο και στην 1η ΣΣΕ, με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και την αναθεώρηση. Στην Αρχική Σύμβαση ενσωματώνεται και μια αποζημίωση σύμφωνα με το από 26-10-2015 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών ποσού 32.918,30€ πλέον ΦΠΑ.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για τα ανωτέρω έχουμε την θετική γνωμοδότηση του

Ελεγκτικού Συνεδρίου και την υπ' αριθ. πρωτ. 2248/27-7-2018 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης 4ου ΑΠΕ και 2ης Σ.Σ από τη Διαχειριστική Αρχή

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (χρόνος περαίωσης 30/6/2019)»

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» πρ/σμού 17.035.500,00 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (2^η ΣΣΕ) της οποίας η αναγκαιότητα κρίνεται επιβεβλημένη.

Το έργο εκτελείται από την «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.» με δημοπρασία, διά της υπ' αριθ. 63/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής εγκριτική Αποκεντρωμένης Δ/σης Δυτ. Αττικής- 30589/25195/28-6-2013- με έκπτωση 37,69% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Έτσι καταρτίστηκε η υπ' αριθ. Πρωτ. 16493/10-7-2013 σύμβαση η οποία υπογράφηκε μεταξύ Δημάρχου Μεγαρέων και του εκπροσώπου της ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ.

Ο 1^{ος} ΑΠ του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την 704/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 25974/10-11-2014 έγγραφό μας.

Ο 2^{ος} ΑΠ του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την 174/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 15496/5-8-2015 έγγραφό μας.

Η 1^η παράταση εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την 85/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 11169/4-6-2015 έγγραφό μας.

Η 2^η παράταση εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την 233/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 24525/18-12-2015 έγγραφό μας.

Η 3^η παράταση εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την 135/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 13690/29-8-2016 έγγραφό μας.

Η 4^η παράταση εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την 74/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 957/23-1-2017 έγγραφό μας.

Η 5^η παράταση περαίωσης, ο 3^{ος} Α.Π.Ε, το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την 174/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 11762/13-7-2017 έγγραφό μας.

Όθεν το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει την 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση, τον 4^ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου για την αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε & τις Δ/ξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις Δ/ξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

A) Εγκρίνει την 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση και τον 4^ο Α.Π.Ε για το έργο «**Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων**» πρ/σμού **17.035.500,00 €** (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. **243/2018**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο Αντιπρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Καστάνη Αικατερίνη
	Δήμας Ιωάννης	Κολάτας Ιωάννης
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρυμούσης Κων/νος
	Βαρελάς Κλεάνθης	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κορώσης Σπυρίδων	Μαργέτης Παναγιώτης
	Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.
	Καράμπελας Κων/νος	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Παπανίκος Δημήτριος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Ρήγα Ιωάννα	Κόττας Βασίλειος
	Φυλακτός Κων/νος	
	Μπερδελής Γεώργιος	
	Σταμούλης Ιωάννης	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα-2018

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος