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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 10/7-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 128/2018 
Περί παράτασης περαίωσης του έργου: 

«Κατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου 
∆ήµου Μεγαρέων». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Μαΐου 2018 
ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 8814/3-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ρήγα Ελένη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. Κόττας Βασίλειος 
Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος Γρίβα Παναγιώτα-Γραµµατέας 

Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης --------------------- 
Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ∆ηµοτ. Κοινότ. Μεγαρέων 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος ---------------------- 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  
Παπαπανούσης Νικόλαος   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος  
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κ. Πρόεδρος εισηγείται το 6ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού .Σ/λίου 
την υπ’ αριθ. 8389/2018/24-4-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. 
Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής: 

 
«1η  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Θέµα:  Παράταση περαίωσης του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου 
∆ήµου Μεγαρέων» 

Σχετ.: α)Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7824/16-4-2018 αίτηση του αναδόχου. 
 



 2 

     Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία για την 
«Κατασκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Μεγαρέων». Το έργο 
κατασκευάζεται από την Τεχνική Εταιρεία Π.Νικολόπουλος Ε.Ε. ,µε εδρα το 
Χαλάνδρι οδός Υδρας 43 Τ.Κ.15232 Αθήνα  και η περαίωση του έργου σύµφωνα 
µε τη σύµβαση είναι στις 16-5-2018. 
     Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του ο ανάδοχος έχει ζητήσει την παράταση 
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) µήνες, επικαλούµενος τους εξής 
λόγους: α) Καθυστερήσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών υπόγειων δικτύων Ο.Τ.Ε. 
Α.Ε. στην οδό Γ.Μενιδιάτη , και β) τις καθυστερήσεις λόγω των αργιών της εορτής 
του Πάσχα , κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
      Η χρονική καθυστέρηση που επικαλείται ο ανάδοχος ανταποκρίνεται  σε 
πραγµατικά γεγονότα, διότι στην οδό Γ. Μενιδιάτη εκτελείτο έργο από τον Πάροχο 
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µε την εκσκαφή χάνδακος για την διέλευση υπόγειων δικτύων , καθώς 
και των αργιών της εορτής του Πάσχα.  

Επειδή 
συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση  παράτασης 
περαίωσης του έργου κατά δύο (2) µήνες δηλαδή έως 16-07-2018.  
Ηµεροµηνία Υπογραφής Σύµβασης Έργου:            16-02-2018 
Συµβατική ∆ιάρκεια Έργου (Αρχική):                       3 Μήνες   (16-5-2018) 
1η Προτεινόµενη Παράταση:                                    (2 Μήνες)  έως  16-07-2018» 
   
    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ΄όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
Α) Εγκρίνει την 1η παράταση περαίωσης του έργου: «Κατασκευή – 

συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Μεγαρέων», έως τις  16-07-2018.  
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 128/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


