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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/18-7-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 225/2018 
Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: 
«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων 

αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Περάµου». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 18 Ιουλίου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12889/13-7-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 20 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Λέλης Μελέτιος 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Παπαπανούσης Νικόλαος 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Σταµούλης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης  Βογιατζή Εµµανουέλα 

Κορώσης Σπυρίδων  Μαρινάκης Ιωάννης 
Σωτηρίου Γεώργιος  Πιλίλης Σωτήριος 

Καράµπελας Κων/νος  Βαρελάς Κλεάνθης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος  Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος 

Φυλακτός Κων/νος  Μπερδελής Γεώργιος 
Καστάνη Αικατερίνη  Γρίβα Παναγιώτα 

Κολάτας Ιωάννης  Χοροζάνης Αντώνιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  -------------- 

Ρήγα Ελένη  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

∆ρυµούσης Κων/νος  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Φωτίου Σταύρος του Κων.  -------------- 

∆ρένης Αθανάσιος  Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μαργέτης Παναγιώτης  ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μιχάλαρος Ιωάννης   
        
         Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 216/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 
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      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 221/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 225/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ Λέλης Μελέτιος 
����������������������������������.. 
  
           Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 12ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης 
ακαθάρτων Ν. Περάµου» προϋπολογισµού 565.00,00 € µε ΦΠΑ 23%. 
        Ο Πίνακας αυτός συντάσσεται µε σκοπό  να συµπεριλάβει τις ποσότητες 
εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις ανάγκες της κατασκευής και παρουσιάζει 
αύξηση κατά 2.158,94 €  έναντι του αρχικού συµβατικού αντικειµένου λόγω αύξηση 
του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. 
          Επίσης έχει και την σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
‘Έργων µε αριθ.  πρωτ. 102172/22-6-2018 . 
   Το έργο εκτελείται από την «ΘΩΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΣΙΑ ΕΤΕ µε δ.τ. ΖΗΝΩΡ ΕΤΕ» µε 
δηµοπρασία , δια της υπ’ αριθ. 502/2015 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής 
-Α∆Α 70Μ∆ΩΚΠ-Ξ1Ν-. και η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε 6-9-2016.   Για το 
ανωτέρω έργο έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 13/2015 τεχνική µελέτη.   

            Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ εγκρίθηκε µε την υπ’  αριθ. 241/2017 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου - Α∆Α 7ΣΠ6ΩΚΠ-5ΗΨ-  και διαβιβάσθηκε στην 
Αποκεντρωµένη ∆/ση Αττικής µε το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ήµου 15481/0-9-2017. 

     Όθεν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον 2 Α.Π.  του ανωτέρω έργου  
για την αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωσή του. 
     Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε & τις ∆/ξεις του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα, καθώς  και τις 
∆/ξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ (22) 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
           Α) Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων 
αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Περάµου» προϋπολογισµού 565.00,00 € µε ΦΠΑ 
23%.,  ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 2.158,94 €  έναντι του αρχικού 
συµβατικού αντικειµένου λόγω αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, 
για την αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου (Συνολική απαιτούµενη 
πίστωση  µε ΦΠΑ 267.708,94  €). 
 
     Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης µειοψηφεί. 
     Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ρένης Αθανάσιος και Παπαλευθέρης Ελευθέριος, 
ψηφίζουν λευκό. 
      Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ Λέλης Μελέτιος 
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B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  225/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 

 ∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Ρήγα Ελένη Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 
 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραVVVVVVV. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων 

  
 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


