

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Εκ του υπ' αριθ. **26/10-8-2020** πρακτικού **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασεως **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων

Αριθμός Απόφασης: <b>190/2020</b>	Περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Α.Θεοδώρων για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ- ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ», την παράταση της χρονικής ισχύος της από 5-2-2018 προγραμματικής σύμβασης η οποία λήγει 5-8-2020 καθώς και την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 5-2-2018 προγραμματικής σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
-----------------------------------	--

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα **10-8-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**, κατόπιν της υπ' αριθ. Πρωτ.: **13278/6-8-2020** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα , με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 & του άρθρου 3 του Ν.4623/2019

Πριν από την έναρξη της **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** ο Πρόεδρος & Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΟΥΝΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ
2	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ		ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
3	ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ		ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
4	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ		
5	ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ		
6			
7			

Συνεχιζομένης της συνεδρίασεως, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**, και μετά από διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το **5<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών, την υπ' αριθ. Πρωτ. 12102/5-8-2020 εισήγηση της Δ/σης τεχνικών έργων Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής:

**ΘΕΜΑ :** «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Α. Θεοδώρων για το έργο με τίτλο “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ” ».

ΣΧΕΤ. α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12102/20-07-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής

β) Η με αριθμ. Πρωτ. 512276/16-07-2020 εισήγηση Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής

Σε συνέχεια των α) και β) σχετικών, **εισηγούμαστε:**

**A.** Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 05/02/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 05/08/2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/04/2022.

**B.** Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 05/02/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 05/02/2018 Προγραμματική Σύμβαση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω , και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις, αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 & του άρθρου 3 του Ν.4623/2019

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

A) Εγκρίνει την παράταση της χρονικής ισχύος της από 05/02/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 05/08/2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/04/2022.

B) Εγκρίνει την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 05/02/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 05/02/2018 Προγραμματική Σύμβαση

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 190/2020**

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα 10-8-2020

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος